



# COMITATO TECNICO AREE INTERNE

21 luglio 2020

*Stato di avanzamento della programmazione  
delle Strategie di Area*



## Misure di accelerazione messe in campo

- Estensione a tutte le aree della **procedura semplificata di progettazione della Strategia**, già applicata alle aree interne appartenenti al cratere sismico;
- Adozione, già nella fase di definizione delle Strategie di area, della **scheda intervento** utilizzata per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro;



## Misure di accelerazione messe in campo

- Svolgimento di **incontri bilaterali** con tutte le Amministrazioni regionali e provinciali;
- **Supporto rafforzato per le aree** chiamate a chiudere il documento strategico, attraverso interlocuzioni costanti e lo svolgimento di frequenti riunioni.



# Aree che hanno chiuso la Strategia

**54 Aree**

**Valore complessivo  
degli interventi  
programmati pari a  
937 milioni di euro.**





# Aree che hanno chiuso la Strategia

Fonti finanziarie:

**202 milioni di euro**

dalle leggi di bilancio ;

**623 milioni di euro** dai

Programmi regionali

**FESR, FSE, FEASR e**

**FEAMP;**

**112 milioni di euro** da

altre risorse pubbliche

**e private.**





## Aree che stanno chiudendo la Strategia

**18 Aree** stanno lavorando alla definizione delle proprie Strategie.

L'Area dell' **Alto Medio Sannio (Molise)** chiude oggi il proprio percorso di condivisione con il Comitato tecnico aree interne, e può considerarsi approvata.



## Aree che stanno chiudendo la Strategia

**7 Aree** avvieranno la procedura di condivisione della propria Strategia di area entro il mese di luglio, oltre l'Alto Medio Sannio.





## Aree che stanno chiudendo la Strategia

**6 Aree** avvieranno la procedura di condivisione della propria Strategia di area in tempo utile da consentirne l'approvazione entro la prima metà di settembre.







## Aree che presentano criticità

Per **4 Aree** non è possibile prevedere tempi certi per la chiusura del percorso di progettazione.





## Stato di avanzamento delle 72 Aree

È necessario un forte impegno da parte delle Aree, delle Regioni e delle Amministrazioni che compongono il Comitato per consentire l'approvazione delle Strategie entro i tempi indicati.

