

**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
"BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA"**

Tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Ministero dell'Economia e delle finanze

Ministero dell'Interno

Ministero dello Sviluppo economico

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Ministero della Cultura

Ministero del Turismo

Ministero della Transizione ecologica

Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Regione Puglia

Prefettura di Brindisi

Prefettura di Lecce

Provincia di Brindisi

Provincia di Lecce

Comune di Brindisi

Comune di Lecce

Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia)

Contratto Istituzionale di Sviluppo "Brindisi-Lecce-costa adriatica"

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati).....	5
ART. 2 (Oggetto)	6
ART. 3 (Impegni delle Parti)	6
ART. 4 (Tavolo Istituzionale)	7
ART. 5 (Referenti Unici delle Parti, Referente Unico di INVITALIA e Referente Unico del MIC).....	8
ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC).....	8
ART. 7 (Soggetto Attuatore).....	9
ART. 8 (Copertura Finanziaria, trasferimento delle risorse ed efficacia del contratto)	10
ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS).....	11
ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti)	11
ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo).....	12
ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi).....	12
ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)	12
ART. 14 (Durata e modifica del CIS)	12
ART. 15 (Informazione e pubblicità)	12
ART. 16 (Controversie).....	13
ALLEGATI	

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, ove si prevede tra l'altro che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS), che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo la coesione assegnate dal CIPESS, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia Spa e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123 che indica nel Presidente del Consiglio dei Ministri o nel Ministro delegato per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud e la coesione territoriale) l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) su richiesta delle Amministrazioni interessate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che delega al Ministro per il Sud e la coesione territoriale l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, o per il Sud, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno, e in particolare, tra le altre funzioni, *“la promozione, il coordinamento della sottoscrizione e la successiva attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., che ha istituito la società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata Sviluppo Italia S.p.A. – oggi denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di INVITALIA anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTI l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio

2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi e l'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC);

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

VISTO l'articolo 1, comma 703, lettera g), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone: "g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPESS, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98";

VISTO l'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone: "*f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione »;*

VISTA la delibera CIPESS n. 2/2021 recante le disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione e che, per quanto non espressamente previsto, rimanda ai criteri e alle regole già vigenti per la programmazione FSC 2014-2020;

VISTO l'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

TENUTO CONTO che l'art. 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e coesione), comma 3 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione in legge, prevede che con Delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, sono individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

CONSIDERATO che il 21 gennaio 2022 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha indetto un Tavolo di concertazione con i Ministeri sottoscrittori, la Regione, gli enti territorialmente coinvolti, l'Agenzia per la

coesione territoriale e Invitalia, per promuovere e coordinare la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo *Brindisi-Lecce-costa adriatica* (di seguito anche Contratto ovvero CIS);

VISTO che l'Agazia per la coesione territoriale, con nota prot. alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001833 del 24 gennaio 2022, ha dato avvio alla ricognizione degli investimenti, inviando il format di Scheda Intervento e stabilendo i criteri di valutazione delle proposte nonché il termine del 10 marzo 2022 per la presentazione delle schede stesse;

VISTE le proposte di intervento di cui all'Allegato A1 per l'importo di 183.810.021 euro e le proposte di interventi di cui all'Allegato A2 per l'importo di 360.235.003,94 euro riferiti ad interventi ricadenti rispettivamente nella priorità alta e media

RITENUTO di sottoscrivere il presente Contratto, con efficacia subordinata – limitatamente agli interventi di cui all'allegato A1 – all'assegnazione da parte del CIPESS dell'importo di 183.810.021 euro delle risorse da programmare del Fondo Sviluppo e Coesione (2014/2020), per il finanziamento degli interventi prioritari individuati nell'Allegato A1 del presente Contratto;

VISTA la procedura istruttoria condotta dall'Agazia per la Coesione ed Invitalia finalizzata a determinare un set di interventi eleggibili alle finalità del contratto

CONSIDERATO che il 28/06/2022 si è tenuta una riunione del Tavolo istituzionale a Brindisi, che ha approvato le proposte da inserire nel CIS;;

TENUTO CONTO che è stato assegnato un CUP per ognuno dei progetti di cui all'allegato A1 e che gli stessi sono riportati nel dettaglio nel medesimo allegato;

PREMESSO tutto quanto sopra

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ai fini del CIS si intende per:

- a) *Programma generale degli interventi coerenti con l'obiettivo del CIS di cui al successivo articolo 2*: insieme di tutti gli interventi rientranti nelle competenze del presente atto, che risulta così articolato:
 - i. Interventi **con priorità alta** immediatamente eleggibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (**Allegato A1**: Lista interventi e relative schede);
 - ii. Interventi non immediatamente eleggibili ma comunque ammissibili al CIS, con **priorità media**, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito delle economie maturate in sede di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A1, fermo restando in ogni caso l'assicurazione del completamento degli stessi, ovvero a seguito di ulteriori apporti al contratto da parte di soggetti diversi (**Allegato A2**: Lista interventi);
- b) *Parti*: le Amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il presente atto i cui impegni sono disciplinati dal successivo articolo 3;
- c) *Tavolo Istituzionale*: l'organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS che svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 4;
- d) *Referente Unico della Parte*: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare

- sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel CIS;
- e) *Responsabile Unico del Contratto – RUC*: il soggetto che coordina e vigila sull'attuazione del CIS, i cui compiti sono definiti dal successivo art. 6;
 - f) *Referente Unico di INVITALIA*: in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate al CIS, coerentemente con le funzioni dettagliate nel successivo articolo 7;
 - g) *Soggetto attuatore*: l'incaricato di monitorare l'attuazione degli interventi contemplati dal CIS, secondo quanto specificato dal successivo articolo 7;
 - h) *Sistema di monitoraggio*: il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui informazioni sono trasmesse telematicamente alla Banca Dati Unitaria (BDU), operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
 - i) *Banca Dati Unitaria (BDU)*: la banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, alimentata attraverso i sistemi informativi locali o messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali di coordinamento;
 - j) *Cronoprogramma*: il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, che caratterizzano la realizzazione di ciascun intervento funzionale all'attuazione del CIS;
 - k) *Scheda Intervento*: la scheda, in versione informatica, che riporta, per ogni singolo intervento, i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell'amministrazione aggiudicatrice, informazioni di inquadramento programmatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo dell'intervento, tempistica prevista per l'avanzamento dell'iter di realizzazione e per l'espletamento delle relative procedure di gara, cronoprogramma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa. Tali dati saranno utili anche al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi.

ART. 2 (Oggetto)

1. Il CIS ha ad oggetto l'attuazione del Programma generale degli interventi di valorizzare dei paesaggi costieri dei territori ricompresi nei Comuni di Brindisi e Lecce, nonché dei Comuni costieri o limitrofi alla costa adriatica delle rispettive provincie rispetto ai seguenti tre ambiti di intervento: Cultura; Turismo; Rigenerazione e riqualificazione della costa, anche con riguardo alle infrastrutture di collegamento, mediante la realizzazione degli interventi previsti negli allegati A1 e A2, nei limiti delle risorse disponibili e delle ulteriori risorse che si dovessero eventualmente rendere disponibili.
2. Le risorse indicate al successivo articolo 8 assicurano l'integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti nell' allegato A1 per la realizzazione degli interventi.
3. Le Parti convengono che gli interventi di cui all'allegato A2 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.
4. Il CIS potrà altresì includere ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socioeconomico, individuati dal Tavolo Istituzionale di cui al successivo articolo 4.

ART. 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del Cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dei singoli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.

2. Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel Cronoprogramma delle Schede Intervento.
3. Il Ministero dell'Interno – attraverso le Prefetture di Brindisi e di Lecce, assicura, nell'ambito del presente Contratto, il perseguimento della massima sinergia tra le parti per il rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli aggiuntivi per l'individuazione di meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione ad interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazione.
4. Le Parti convengono che, nelle more della eventuale stipula del protocollo di cui al punto che precede nonché di quello di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), INVITALIA potrà comunque procedere con la realizzazione degli interventi per i quali è Soggetto Attuatore secondo il cronoprogramma previsto dalle Schede Intervento allegata al CIS, fatta salva la necessità di adeguarsi a quanto previsto dai precitati protocolli, successivamente alla loro adozione. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a) sollecitare gli organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della summenzionata legge n. 241/1990 e s.m.i., laddove si rendessero necessarie;
 - b) garantire la massima collaborazione interistituzionale e il miglior coordinamento, anche attraverso l'adozione di strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari alla realizzazione degli interventi del CIS;
 - c) collaborare per il superamento degli eventuali ostacoli all'esecuzione degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi e per la risoluzione di ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione;
 - d) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio necessarie alla verifica dello stato di avanzamento del CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi nonché eventuali azioni correttive o di recupero.

ART. 4 (Tavolo Istituzionale)

1. Il Tavolo Istituzionale, che viene formalmente istituito con la sottoscrizione del Contratto, è composto da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del presente atto e svolge funzioni di concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS. Al Tavolo Istituzionale partecipano il RUC ed i Referenti Unici delle Parti, designati dalle rispettive Amministrazioni. Fanno altresì parte del Tavolo Istituzionale il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, o un suo delegato.
2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro per il sud e la coesione territoriale (di seguito, Presidente).
3. Il supporto di Segreteria Tecnica al Tavolo Istituzionale è assicurato dall'Agenzia per la coesione territoriale.
4. Il Tavolo Istituzionale è convocato dal Presidente, anche su iniziativa del Responsabile Unico del Contratto – RUC, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo Istituzionale, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d'urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
5. Le riunioni del Tavolo Istituzionale si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni del Tavolo Istituzionale sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale

il voto del Presidente.

7. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale, ove necessario, anche i rappresentanti di altri enti o Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle Amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.
8. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente, anche su impulso del RUC, può sottoporre al Tavolo Istituzionale eventuali proposte che ciascun componente potrà approvare anche attraverso apposita comunicazione scritta da trasmettere al RUC, entro cinque giorni dall'invio della proposta.
9. Il Tavolo Istituzionale ha il compito di:
 - a) approvare le eventuali integrazioni o modifiche al Programma generale degli interventi per lo sviluppo socioeconomico del territorio;
 - b) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal CIS;
 - c) esaminare e approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti, di defianziamento e le conseguenti proposte di riprogrammazione;
 - d) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPESS per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
 - e) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del Soggetto Attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo articolo 12.

ART. 5 (Referenti Unici delle Parti, Referente Unico di INVITALIA e Referente Unico del MIC)

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, all'atto dell'insediamento del Tavolo Istituzionale, nomina un proprio Referente Unico, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti dalla Parte nel CIS e di relazionarsi con il RUC. Il Referente Unico della Parte si relaziona anche con i Responsabili di procedimento e con le competenti strutture della propria Amministrazione, ricevendone ogni informazione utile, al fine di riportare al RUC lo stato degli impegni contrattuali. Ogni Referente Unico della Parte è il legittimo destinatario di tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla Parte di riferimento, ed è componente del Tavolo Istituzionale per la Parte anzidetta.
2. Il Referente Unico di INVITALIA laddove richiesto dal RUC ha il compito di:
 - a) fornire periodicamente al RUC, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi;
 - b) collaborare per assicurare l'alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE nonché in esecuzione degli adempimenti richiesti dall'Agenzia per la coesione territoriale.

ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)

1. Le funzioni del RUC, nelle more della sua individuazione, sono assicurate dall'Agenzia per la coesione territoriale.
2. Al RUC, nominato con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) è delegato ad indire, quando si rende necessario e su indicazione del Tavolo Istituzionale, le conferenze di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e il coordinamento delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all'attuazione degli interventi del CIS. Egli svolge anche il ruolo di "rappresentante unico statale" ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della succitata legge n.

241/1990, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le conferenze di servizi che concernono gli interventi oggetto del CIS.

- b) promuove la stipula di un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lett. h), del Codice dei contratti pubblici, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività di vigilanza, collaborativa e preventiva, volta a verificare la conformità degli atti di gara che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.
 - c) coordina il processo complessivo di attuazione del CIS;
 - d) acquisisce dai Referenti Unici delle Parti le informazioni relative allo stato di attuazione degli impegni assunti nel CIS;
 - e) acquisisce dal soggetto attuatore del Contratto le informazioni relative allo stato di esecuzione dei suddetti interventi;
 - f) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali rimodulazioni delle Schede Intervento, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;
 - g) rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un’azione diretta di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni aggiudicatrici per l’attuazione degli interventi di cui alle Schede Intervento allegate;
 - h) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali ulteriori interventi, per la relativa valutazione/approvazione;
 - i) fermo restando quanto previsto all’articolo 3, sollecita le Amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;
 - j) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi oggetto del CIS ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole Schede Intervento, al fine di riferire al Tavolo Istituzionale. Il riscontro dei dati è eseguito con il supporto del Referente Unico di INVITALIA e del Referente Unico del MIC per la parte di competenza;
 - k) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del CIS;
 - l) accerta la sussistenza delle condizioni per l’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e riferisce al Tavolo Istituzionale per le successive determinazioni;
 - m) riferisce al Presidente del Tavolo istituzionale – periodicamente o su richiesta dello stesso – in merito allo stato di attuazione del CIS;
 - n) predisporre e presenta al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Tavolo Istituzionale, la relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti, per la successiva presentazione al CIPESS;
 - o) assicura il monitoraggio sistematico degli interventi, in raccordo con le Amministrazioni aggiudicatrici e l’Agenzia per la coesione territoriale.
3. Al RUC, inoltre, sono assegnati i compiti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, del CIS.

ART. 7 (Soggetto Attuatore)

1. Le funzioni di Soggetto Attuatore possono essere assicurate da INVITALIA.

2. A INVITALIA sono conferiti i seguenti compiti:
- a) previa espressa indicazione e richiesta della Stazione appaltante, può svolgere attività di “centrale di committenza” ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 e degli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per l’indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonché servizi afferenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 31, co.8, del Codice dei contratti pubblici (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: progettazione, verifica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo) strumentali alla realizzazione degli interventi.
 - b) ai fini dell’indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto di cui alla lettera a):
 - I. procede alla individuazione delle più opportune modalità attuative degli interventi anche mediante eventuali Accordi Quadro ex art.54 del D.Lgs. n.50/2016;
 - II. partecipa, laddove necessario, alle conferenze di servizi finalizzate a ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi;
 - III. fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento dei singoli interventi;
 - IV. collabora con l’Amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio.
 - c) previa espressa indicazione del Tavolo e del RUC, presta il supporto tecnico-operativo per accelerare la realizzazione degli interventi in tutte le fasi attuative, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
 - d) INVITALIA agisce quale “centrale di committenza” per conto di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, competente per ogni singolo intervento oggetto della Scheda intervento, che attiverà la “centrale di committenza” sottoscrivendo il relativo atto di attivazione.

L’attuazione degli interventi la cui aggiudicazione è stata effettuata da INVITALIA quale “centrale di committenza” ha luogo mediante l’esecuzione di contratti di appalto, la cui stipula interviene tra l’appaltatore e l’Amministrazione aggiudicatrice per conto della quale INVITALIA avrà svolto la propria attività.

ART. 8 (Copertura Finanziaria, trasferimento delle risorse ed efficacia del contratto)

1. In sede di prima attuazione la copertura finanziaria degli interventi di cui all’allegato A1, nel limite di 183.810.021 euro, è prevista a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014/2020). Con successiva delibera CIPESS, relativamente agli interventi di cui all’allegato A1 si provvede alla assegnazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (2014/2020). L’efficacia del presente contratto – limitatamente agli interventi di cui all’allegato A1 – è subordinata al perfezionamento della predetta delibera.
2. I costi che INVITALIA è chiamata a sostenere nello svolgimento delle attività richieste dal Tavolo dei sottoscrittori o dal RUC del CIS sono rimborsati secondo modalità disciplinate nell’ambito di appositi accordi da sottoscrivere con l’Agenzia per la coesione territoriale, che individueranno anche le modalità di trasferimento delle risorse.
3. Le eventuali economie rivenienti dall’attuazione degli interventi di cui all’allegato A1, costituiscono una riserva finanziaria da assegnare successivamente ai sensi del precedente art. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 9, sub. Punto c) del medesimo art. 4.
4. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle Amministrazioni aggiudicatrici degli interventi

saranno definite dall'Agazia per la coesione territoriale in accordo con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto.

5. Le Parti si danno atto che, in caso di eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovessero intervenire, saranno applicate, ai sensi della normativa vigente, le rispettive procedure di trasferimento delle risorse, nonché di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Sarà cura del RUC, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni di cui sopra.

ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)

1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici, finanziari e di risultato. A tal fine, le Amministrazioni aggiudicatrici assicurano il costante aggiornamento delle informazioni richieste attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU. Tale aggiornamento deve essere assicurato anche in caso di applicazione di quanto previsto all'articolo 2, commi 3 e 4.
2. Il Referente Unico di INVITALIA, su indicazione del RUC o del Tavolo Istituzionale, assicura il proprio supporto alle attività di cui al precedente comma 1.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi si impegnano a fornire ogni sei mesi all'Agazia per la Coesione Territoriale le specifiche tecniche richieste utili per attivare la procedura di monitoraggio online del set degli interventi. Nel dettaglio:

1) Descrizione del progetto

2) Ambito di intervento

3) Importo del finanziamento

4) Foto in formato Png della città, della località dove sarà realizzato il progetto ed eventuali rendering e video del progetto stesso

5) Coordinate geografiche del sito oggetto di intervento in formato metrico Est e Nord (in caso di difficoltà nel reperimento l'indirizzo della località)

6) Aggiornamento dello stato di avanzamento dei progetti ai fini del monitoraggio ogni 6 mesi come da specifica contrattuale

ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti)

1. I Referenti Unici delle Parti sono tenuti a segnalare al RUC ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal Cronoprogramma dell'intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il RUC invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo Istituzionale.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al RUC

le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procede ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)

1. Qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione degli interventi e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni, il RUC chiede al Presidente di convocare il Tavolo Istituzionale per le decisioni conseguenti in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno da ritardo.
2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il RUC propone al Tavolo Istituzionale di valutare la possibilità di avviare le procedure per la rimodulazione degli interventi e dei relativi finanziamenti all'interno del CIS, per la segnalazione al CIPESS di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altra amministrazione, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati in capo a INVITALIA, laddove attivata come Centrale di Committenza, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA per un importo equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi)

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 10 e 11, su richiesta del RUC, previa approvazione del Tavolo Istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare le procedure previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto dei Protocolli sottoscritti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3, commi 3 e 4.

ART. 14 (Durata e modifica del CIS)

1. Il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate e comunque entro la data del 31 dicembre 2027 e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 15 (Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, mediante l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai

pertinenti livelli territoriali.

ART. 16 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del CIS, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal CIS il Foro competente sarà quello di Roma.

ALLEGATI

Allegato A: Programma generale degli interventi composto da:

Allegato A1. Interventi immediatamente cantierabili, finanziati dalle risorse messe a disposizione a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (2014/2020);

Allegato A2. Interventi non immediatamente attivabili ma comunque ammissibili al CIS, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili;

Il CIS è formato in un unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Ministero dell'Economia e delle finanze

Ministero dell'Interno

Ministero dello Sviluppo economico

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Ministero della Cultura

Ministero del Turismo

Ministero della Transizione ecologica

Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia,
Barletta, Monopoli

Regione Puglia

Prefettura di Brindisi

Prefettura di Lecce Provincia di Brindisi

Provincia di Lecce

Comune di Brindisi

Comune di Lecce

Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia)



Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

CIS Brindisi-Lecce-Costa Adriatica

Allegato 1 – Interventi immediatamente cantierabili, finanziati dalle risorse messe a disposizione a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (2014/2020) e Schede Interventi

Giugno 2022

**CIS BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA
INTERVENTI DI PRIORITA' ALTA**

COS. CIS	PROVINCIA	COMUNE PROPONENTE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUP	IMPORTO A VALERE SUL CIS	PRIORITA'
A1_01	LECCE	ANDRANO	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA MARINA DI ANDRANO ATTRAVERSO LA PARZIALE PEDONALIZZAZIONE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO (STRADA LITORANEA), LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E PERCORSI PEDONABILI E CICLABILI PREVISTI DAL PRG VIGENTE	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANDRANO SPONGANO DISO	I56B22000010001	1.450.000,00	ALTA
A1_02	LECCE	ANDRANO	VIABILITÀ PERIMETRALE E DI RACCORDO TRA LA SS 275 E LA MARINA DI ANDRANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI DUE BRETELLE DI COLLEGAMENTO PREVISTE DAL PRG VIGENTE	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANDRANO SPONGANO DISO	I51B22000880001	4.970.000,00	ALTA
A1_03	BRINDISI	BRINDISI	SMART SEATY - RIQUALIFICAZIONE DELL'EX COLLEGIO TOMMASEO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INNOVAZIONE DEL MARE (FORMAZIONE, INCUBAZIONE D'IMPRESA, AREA EVENTI/CONGRESSI E ALLOGGI/FORESTERIA)	COMUNE DI BRINDISI	J87B22000110001	30.000.000,00	ALTA
A1_04	BRINDISI	BRINDISI	SEAVERSO - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PRIMA PORZIONE DELL'ISOLA DI SANT'ANDREA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICETTIVE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DELL'AREA - I STRALCIO	COMUNE DI BRINDISI	J87D22000180001	5.000.000,00	ALTA
A1_05	BRINDISI	BRINDISI	OPERE DI DIFESA DALL'EROSIONE DEL LITORALE BRINDISINO	COMUNE DI BRINDISI	J81B15000970002	16.000.000,00	ALTA
A1_06	BRINDISI	BRINDISI	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE FALESIE COSTIERE NELLA RISERVA NATURALE TORRE GUACETO	COMUNE DI BRINDISI	J84J22000140001	1.262.545,09	ALTA
A1_07	BRINDISI	CAROVIGNO	CICLOVIA CAROVIGNO-SANTUARIO DI BELVEDERE-TORRE GUACETO	COMUNE DI CAROVIGNO	B91B22001420001	1.000.000,00	ALTA
A1_08	LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DI S. MARIA DI LEUCA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	H15C22000000001	3.731.279,06	ALTA
A1_09	LECCE	CASTRO	RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI CASTRO MARINA	COMUNE DI CASTRO	B64H22000040005	1.499.932,70	ALTA

A1_10	LECCE	CORSANO	SLOW EAST COAST. RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA COMUNE DI CORSANO	COMUNE DI CORSANO	D67B22000220006	1.102.000,00	ALTA
A1_11	LECCE	DISO	PIANO DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LITORALE DEL COMUNE DI DISO	COMUNE DI DISO	G92H22000400001	2.000.000,00	ALTA
A1_12	BRINDISI	FASANO	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE IN TORRE CANNE - LOTTO B	COMUNE DI FASANO	D57H22002030001	1.898.000,00	ALTA
A1_13	LECCE	GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO	PROGETTO DEFINITIVO DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI NOVAGLIE (COMUNI DI GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO)	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO	H11G22000070007	6.517.754,96	ALTA
A1_14	LECCE	LECCE	HUB DELL' INTERMODALITA'	COMUNE DI LECCE	C81B22002140005	29.000.000,00	ALTA
A1_15	LECCE	LECCE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1D - DARSENA DI SAN CATALDO	COMUNE DI LECCE	C82H22000060005	5.100.000,00	ALTA
A1_16	LECCE	LECCE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1A - LUNGOMARE A. VESPUCCI	COMUNE DI LECCE	C82H22000040005	2.800.000,00	ALTA
A1_17	LECCE	LECCE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1C - LUNGOMARE MARINAI D'ITALIA	COMUNE DI LECCE	C87H20000840001	1.650.000,00	ALTA
A1_18	LECCE	LECCE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1B - LUNGOMARE CABOTO - GIARDINI DI ADRIANO	COMUNE DI LECCE	C82H22000050005	3.220.000,00	ALTA
A1_19	LECCE	LECCE	L'ECOMUSEO DELLE BONIFICHE - ECOMUSEO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SCUOLA RURALE DI BORGO PIAVE LOTTO 2B	COMUNE DI LECCE	C84J22000050005	1.700.000,00	ALTA
A1_20	LECCE	LECCE	L'ECOMUSEO DELLE BONIFICHE - RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'APPRODO NELLA LOCALITA' MARINA LECCESE DI FRIGOLE LOTTO 2C	COMUNE DI LECCE	C81I22000020005	3.150.000,00	ALTA
A1_21	LECCE	LECCE	L'ECOMUSEO DELLE BONIFICHE- TRAMARETERRA - INFRASTRUTTURE VERDI LOTTO 2A	COMUNE DI LECCE	C82H22000070005	1.300.000,00	ALTA
A1_22	LECCE	LECCE	IL PARCO NATURALE ABITATO - LOTTO 3A - TORRE CHIANCA	COMUNE DI LECCE	C82H22000520001	1.300.000,00	ALTA
A1_23	LECCE	LECCE	IL PARCO NATURALE ABITATO - LOTTO 3B1 - CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE DELLE MARINE DI TORRE RINALDA, SPIAGGIABELLA E TORRE CHIANCA	COMUNE DI LECCE	C83I22000110001	2.411.000,00	ALTA

A1_24	LECCE	MELENDUGNO	PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MELENDUGNO - PROGETTO 1 - INFRASTRUTTURA VERDE TRA TORRE DELL'ORSO E TORRE SANT'ANDREA	CUC TERRE DI ROCA E ACAYA	J74J22000080001	2.187.508,75	ALTA
A1_25	BRINDISI	OSTUNI	INTERVENTI INTEGRATI PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ DOLCE DELLA MARINA DI OSTUNI	COMUNE DI OSTUNI	F11C22000000006	3.500.000,00	ALTA
A1_26	LECCE	OTRANTO	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIGENERAZIONE URBANA DEL CONTESTO COSTIERO DI PORTO CRAULO (COSTITUITO DA DUE STRALCI FUNZIONALI)	COMUNE DI OTRANTO	E37H22001070001	4.500.000,00	ALTA
A1_27	LECCE	PROVINCIA DI LECCE	FRUIZIONE CICLOPEDONALE DELLA COSTA "OTRANTO-SANTA MARIA DI LEUCA"	PROVINCIA DI LECCE	J97H22001490006	22.000.000,00	ALTA
A1_28	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COSTIERO DA CAMPO DI MARE (LIMITE ULTIMA SCOGLIERA) ALLA FOCE DEL CANALE CIMALO"	COMUNE DI BRINDISI	H56C22000060001	3.700.000,00	ALTA
A1_29	LECCE	SANTA CESAREA TERME	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DI PARCHEGGI E PERCORSI VIARI IN SANTA CESAREA TERME	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME	B92F22000320001	1.200.000,00	ALTA
A1_30	LECCE	SQUINZANO	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO DEL LITORALE SUD DELLA MARINA DI CASALABATE (COMUNE DI SQUINZANO)	COMUNE DI SQUINZANO	E76F21000000006	3.200.000,00	ALTA
A1_31	LECCE	TIGGIANO	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI FASCIA COSTIERA RICADENTE NEI COMUNI DI CORSANO, TIGGIANO E TRICASE. (RECUPERO DEI TRATTURI ESISTENTI E INSERIMENTO DI ATTRAZIONI PER ATTIVITA' OUTDOOR VOLTE SIA ALL'INCREMENTO CHE ALLA DESTAGIONALIZZAZIONE DEL TURISMO NEL SALENTO)	COMUNE DI TIGGIANO	B95B22000060006	3.300.000,00	ALTA
A1_32	BRINDISI	TORCHIAROLO	"DIFESA DEL LITORALE" (FRANGIFLUTTI)	COMUNE DI TORCHIAROLO	G78H22000520005	4.000.000,00	ALTA
A1_33	BRINDISI	TORCHIAROLO	"CONSOLIDAMENTO DELLA COSTA"	COMUNE DI TORCHIAROLO	G78H22000530006	1.500.000,00	ALTA
A1_34	LECCE	TREPUIZZI	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO DEL LITORALE SUD DELLA MARINA DI CASALABATE (COMUNE DI TREPUIZZI)	COMUNE DI TREPUIZZI	C68E18000480001	1.820.000,00	ALTA
A1_35	LECCE	TRICASE	TRICASE PORTO - NODO DI MARE E DI TERRA - RIQUALIFICAZIONE DI TRICASE PORTO	COMUNE DI TRICASE	D74J21000010001	1.340.000,00	ALTA

A1_36	LECCE	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA DEI COMUNI COSTIERI DELLA FASCIA ADRIATICA DELL'UNIONE DI COMUNI DI TERRA DI LEUCA	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	G64J22000050001	1.500.000,00	ALTA
A1_37	LECCE	VERNOLE	"... DALLA SABBIA VERSO LE PIETRE, DAL MARE VERSO I BORGHI"	COMUNE DI VERNOLE	H31B22002610001	2.000.000,00	ALTA
TOTALE						183.810.020,56	

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_01

CUP	I56B22000010001
COSTO COMPLESSIVO	€1.450.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.450.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA MARINA DI ANDRANO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI ANDRANO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANDRANO SPONGANO DISO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANDRANO SPONGANO DISO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI ANDRANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA MARINA DI ANDRANO ATTRAVERSO LA PARZIALE PEDONALIZZAZIONE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_02

CUP	I51B22000880001
COSTO COMPLESSIVO	€4.970.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€4.970.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	VIABILITÀ PERIMETRALE E DI RACCORDO TRA LA SS 275 E LA MARINA DI ANDRANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI DUE BRETELLE DI COLLEGAMENTO PREVISTE DAL PRG VIGENTE
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI ANDRANO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANDRANO SPONGANO DISO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANDRANO SPONGANO DISO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI ANDRANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO MIRA A REALIZZARE DI DUE BRETELLE DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA COMPLETA DI MARCIAPIEDE E DI PISTA CICLABILE
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_03

CUP	J87B22000110001
COSTO COMPLESSIVO	€30.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€30.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	CULTURA
DENOMINAZIONE	SMART SEATY - RIQUALIFICAZIONE DELL'EX COLLEGIO TOMMASEO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INNOVAZIONE DEL MARE
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI BRINDISI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI BRINDISI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DELL' IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INNOVAZIONE DEL MARE
STATO DI ATTUAZIONE	DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_04

CUP	J87D22000180001
COSTO COMPLESSIVO	€5.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€5.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	SEAVERSO - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PRIMA PORZIONE DELL'ISOLA DI SANT'ANDREA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICETTIVE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DELL'AREA - I STALCIO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI BRINDISI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI BRINDISI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ISOLA
STATO DI ATTUAZIONE	DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_05

CUP	J81B15000970002
COSTO COMPLESSIVO	€16.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€16.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	OPERE DI DIFESA DALL'EROSIONE DEL LITORALE BRINDISINO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI BRINDISI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI BRINDISI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DI 12 KM DI LITORALE COSTIERO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_06

CUP	J84J22000140001
COSTO COMPLESSIVO	€1.262.545,09
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.262.545,09
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE FALESIE COSTIERE NELLA RISERVA NATURALE TORRE GUACETO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI BRINDISI
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI BRINDISI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE OPERE DI LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FALESIE, INTERVENTI ECOLOGICO-VEGETAZIONALI AL FINE DI MITIGARE I RISCHI DI EROSIONE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_07

CUP	B91B22001420001
COSTO COMPLESSIVO	€1.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	CICLOVIA CAROVIGNO-SANTUARIO DI BELVEDERE-TORRE GUACETO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI CAROVIGNO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI CAROVIGNO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI CAROVIGNO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI CAROVIGNO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_08

CUP	H15C22000000001
COSTO COMPLESSIVO	€3.731.279,06
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.731.279,06
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DI S. MARIA DI LEUCA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA E PORTUALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTO, LA CREAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE PER LA TERRAZZA PANORAMICA, RIMBOSCHIMENTO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_09

CUP	B64H22000040005
COSTO COMPLESSIVO	€1.499.932,70
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.499.932,70
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI CASTRO MARINA
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI CASTRO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI CASTRO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI CASTRO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI CASTRO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_10

CUP	D67B22000220006
COSTO COMPLESSIVO	€1.102.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.102.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	SLOW EAST COAST. RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA COMUNE DI CORSANO.
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI CORSANO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI CORSANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI CORSANO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI CORSANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIGENERAZIONE FASCIA COSTIERA CON RIPRISTINO TRATTURO "CANALE DEL RIO", BANCHINA, ILLUMINAZIONE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_11

CUP	G92H22000400001
COSTO COMPLESSIVO	€2.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	PIANO DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LITORALE DEL COMUNE DI DISO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI DISO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI DISO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI DISO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI DISO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DEL LITORALE ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ ALTERNATIVA CON UN SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE, PARCHEGGIO, PISTA CICLABILE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_12

CUP	D57H22002030001
COSTO COMPLESSIVO	€1.898.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.898.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE IN TORRE CANNE - LOTTO B.
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI FASANO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI FASANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI FASANO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI FASANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEL LUNGOMARE, RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE E PEDONALE ED EX EDIFICIO SCOLASTICO, PARCHEGGI E VERDE ATTREZZATO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_13

CUP	H11G22000070007
COSTO COMPLESSIVO	€6.517.754,96
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€6.517.754,96
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI NOVAGLIE (COMUNI DI GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO).
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO E ALESSANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA ATTRAVERSO PISTA CICLABILE, PERCORSI PEDONALI, REALIZZAZIONE DEL TRATTURO, RECUPERO ED ACCESSIBILITÀ DELL'AREA PORTUALE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_14

CUP	C81B22002140005
COSTO COMPLESSIVO	€29.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€29.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	HUB DELL' INTERMODALITA'
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN'AUTOSTAZIONE DI INTERSCAMBIO CON TERMINAL PER BIGLIETTERIE, SALE D'ATTESA, BAGNI PUBBLICI E SERVIZI DI ACCESSO ALLA CITTÀ.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_15

CUP	C82H22000060005
COSTO COMPLESSIVO	€5.100.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€5.100.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1D - DARSENA DI SAN CATALDO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA DARSENA CON IL RIPULIMENTO DEL BACINO PORTUALE DAI SEDIMENTI MARINI E IL RIPRISTINO DEL TIRANTE D'ACQUA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_16

CUP	C82H22000040005
COSTO COMPLESSIVO	€2.800.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.800.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1A - LUNGOMARE A. VESPUCCI
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RIDISEGNO PEDONALE DEL LUNGOMARE, LA CREAZIONE DI UNA SPIAGGIA URBANA, L'ELIMINAZIONE DI ASFALTO E DISLIVELLI E RIDUZIONE DELLE SEZIONI VIARIE A VANTAGGIO DELLA PEDOCICLABILITÀ.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_17

CUP	C87H20000840001
COSTO COMPLESSIVO	€1.650.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.650.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1C - LUNGOMARE MARINAI D'ITALIA
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RIDISEGNO PEDONALE DEL LUNGOMARE, LA CREAZIONE DI UNA SPIAGGIA URBANA, L'ELIMINAZIONE DI ASFALTO E DISLIVELLI E RIDUZIONE DELLE SEZIONI VIARIE A VANTAGGIO DELLA PEDOCICLABILITÀ.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_18

CUP	C82H22000050005
COSTO COMPLESSIVO	€3.220.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.220.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	LA SPIAGGIA URBANA - LOTTO 1B - LUNGOMARE CABOTO - GIARDINI DI ADRIANO
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RIDISEGNO PEDONALE DEL LUNGOMARE, LA CREAZIONE DI UNA SPIAGGIA URBANA, L'ELIMINAZIONE DI ASFALTO E DISLIVELLI E RIDUZIONE DELLE SEZIONI VIARIE A VANTAGGIO DELLA PEDOCICLABILITÀ.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_19

CUP	C84J22000050005
COSTO COMPLESSIVO	€1.700.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.700.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	L'ECOMUSEO DELLE BONIFICHE - ECOMUSEO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SCUOLA RURALE DI BORGO PIAVE LOTTO 2B
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'ALA MERIDIONALE DELL'EDIFICIO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DELL'IDROVORA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_20

CUP	C81I22000020005
COSTO COMPLESSIVO	€3.150.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.150.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	L'ECOMUSEO DELLE BONIFICHE - RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'APPRODO NELLA LOCALITA' MARINA LECCESE DI FRIGOLE LOTTO 2C
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'APPRODO NELLA MARINA LECCESE DI FRIGOLE, LIBERANDO IL BACINO DAI SEDIMENTI MARINI, RIPRISTINANDO IL TIRANTE DI ACQUA E RENDENDO NUOVAMENTE DISPONIBILE L'ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_21

CUP	C82H22000070005
COSTO COMPLESSIVO	€1.300.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.300.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	L'ECOMUSEO DELLE BONIFICHE- TRAMARETERRA - INFRASTRUTTURE VERDI LOTTO 2A
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA DEFINIZIONE DI DUE PERCORSI AD ANELLO STRADALI E CICLOPEDONALI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_22

CUP	C82H22000520001
COSTO COMPLESSIVO	€1.300.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.300.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	IL PARCO NATURALE ABITATO - LOTTO 3A - TORRE CHIANCA
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PARCHEGGIO E SOSTA CAMPER, SERVIZI PER LA BALNEAZIONE, PERCORSI CICLOPEDONALI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_23

CUP	C83I22000110001
COSTO COMPLESSIVO	€2.411.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.411.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	IL PARCO NATURALE ABITATO - CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE DELLE MARINE DI TORRE RINALDA, SPIAGGIABELLA E TORRE CHIANCA - LOTTO 3B1
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI LECCE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	IL CONCORSO PREVEDE LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI LEGGERI RETRODUNALI, DI PERCORSI CICLOPEDONALI, DI AREE A PARCHEGGIO E SOSTA CAMPER ECOLOGICHE, RECUPERO DI EDIFICI PUBBLICI DISMESSI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_24

CUP	J74J22000080001
COSTO COMPLESSIVO	€2.187.508,75
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.187.508,75
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MELENDUGNO PROGETTO 1 - INFRASTRUTTURA VERDE TRA TORRE DELL'ORSO E TORRE SANT'ANDREA
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI MELENDUGNO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	CUC TERRE DI ROCA E ACAYA, PIAZZA RISORGIMENTO, 24 - MELENDUGNO (LE)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUC TERRE DI ROCA E ACAYA, PIAZZA RISORGIMENTO, 24 - MELENDUGNO (LE)
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI MELENDUGNO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA VERDE DEL LITORALE DI TORRE DELL'ORSO, LA TUTELA DELL'AREA PINETATA E DEL SISTEMA DUNALE, DI DOTARE L'AREA DI UN'INFRASTRUTTURE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_25

CUP	F11C22000000006
COSTO COMPLESSIVO	€3.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	INTERVENTI INTEGRATI PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ DOLCE DELLA MARINA DI OSTUNI
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI OSTUNI
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI OSTUNI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI OSTUNI
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI OSTUNI
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE ESISTENTE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_26

CUP	E37H22001070001
COSTO COMPLESSIVO	€4.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€4.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIGENERAZIONE URBANA DEL CONTESTO COSTIERO DI PORTO CRAULO (COSTITUITO DA DUE STRALCI FUNZIONALI)
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI OTRANTO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI OTRANTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI OTRANTO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI OTRANTO
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA PREVEDE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_27

CUP	J97H22001490006
COSTO COMPLESSIVO	€22.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€22.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	FRUIZIONE CICLOPEDONALE DELLA COSTA "OTRANTO-SANTA MARIA DI LEUCA"
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE PROVINCIA DI LECCE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	PROVINCIA DI LECCE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	PROVINCIA DI LECCE
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	PROVINCIA DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI AREE DI SOSTA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_28

CUP	H56C22000060001
COSTO COMPLESSIVO	€3.700.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.700.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COSTIERO DA CAMPO DI MARE (LIMITE ULTIMA SCOGLIERA) ALLA FOCE DEL CANALE CIMALO"
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI BRINDISI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI BRINDISI
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA PREVEDE CON MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA, REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA SOMMERSA CONTINUA, PIANTUMAZIONI ANTIEROSIVE, VEGETAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_29

CUP	B92F22000320001
COSTO COMPLESSIVO	€1.200.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.200.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DI PARCHEGGI E PERCORSI VIARI IN SANTA CESAREA TERME
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_30

CUP	E76F21000000006
COSTO COMPLESSIVO	€3.200.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.200.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO DEL LITORALE SUD DELLA MARINA DI CASALABATE (COMUNE DI SQUINZANO)
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI SQUINZANO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI SQUINZANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI SQUINZANO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI SQUINZANO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE IL RIPRISTINO E RECUPERO DI ALCUNE PORZIONI DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DELLA FASCIA DUNALE CON FRONTE A MARE, CON IL RIPRISTINO DEL CORDONE DUNARIO.
STATO DI ATTUAZIONE	DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_31

CUP	B95B92000060006
COSTO COMPLESSIVO	€3.300.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€3.300.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	TURISMO
DENOMINAZIONE	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI FASCIA COSTIERA RICADENTE NEI COMUNI DI CORSANO, TIGGIANO E TRICASE
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI TIGGIANO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI TIGGIANO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TIGGIANO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI TIGGIANO
BREVE DESCRIZIONE	IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DEI TRATTURI ESISTENTI E INSERIMENTO DI ATTRAZIONI PER ATTIVITA' OUTDOOR CON PISTA CICLABILE, ZIPLINE, PARETE ARRAMPICATA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_32

CUP	G78H22000520005
COSTO COMPLESSIVO	€4.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€4.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	"DIFESA DEL LITORALE" (FRANGIFLUTTI)
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI TORCHIAROLO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI TORCHIAROLO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TORCHIAROLO
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI TORCHIAROLO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA PROTEZIONE COSTIERA PER BLOCCARE L'AVANZAMENTO DI EROSIONE, PREVEDENDO LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI FRANGIFLUTTI.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_33

CUP	G78H22000530006
COSTO COMPLESSIVO	€1.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	"CONSOLIDAMENTO DELLA COSTA"
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	BRINDISI COMUNE DI TORCHIAROLO
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI TORCHIAROLO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TORCHIAROLO
RUP	DA NOMINARE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI TORCHIAROLO
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLE COSTE AL FINE DI MITIGARE L'AGGRESSIVITÀ DEL MOTO ONDOSI A SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE PROSPICIENTI LA RIVA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_34

CUP	C68E18000480001
COSTO COMPLESSIVO	€1.820.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.820.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO DEL LITORALE SUD DELLA MARINA DI CASALABATE (COMUNE DI TREPUZZI)
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI TREPUZZI
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI TREPUZZI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TREPUZZI
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI TREPUZZI
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PUNTA ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA DIFESA INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO DELLA MARINA, PREVEDENDO IL RIPRISTINO DEL CORDONE DUNALE, UNA PISTA CICLABILE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_35

CUP	D74J21000010001
COSTO COMPLESSIVO	€1.340.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.340.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	TRICASE PORTO - NODO DI MARE E DI TERRA
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI TRICASE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI TRICASE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI TRICASE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI TRICASE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE DI RIMUOVERE LA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN ASFALTO A FAVORE DI QUELLA DRENANTE CON CON PIANTUMAZIONE DI VEGETAZIONE OPPORTUNAMENTE SELEZIONATA.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_36

CUP	G64J22000050001
COSTO COMPLESSIVO	€1.500.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€1.500.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA DEI COMUNI COSTIERI DELLA FASCIA ADRIATICA DELL'UNIONE DI COMUNI DI TERRA DI LEUCA
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	PROVINCIA DI LECCE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, CONSERVAZIONE DELLE BIODIVERSITÀ PRESENTI ATTRAVERSO AZIONI MIRATE DI POTENZIAMENTO DELLA STESSA E DI INFOLTIMENTO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027

SCHEDA INTERVENTO CIS_A1_37

CUP	H31B22002610001
COSTO COMPLESSIVO	€2.000.000,00
IMPORTO A VALERE SUL CIS	€2.000.000,00
AMBITO DI INTERVENTO PREVALENTE	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DEI PAESAGGI COSTIERI
DENOMINAZIONE	"... DALLA SABBIA VERSO LE PIETRE, DAL MARE VERSO I BORGHI"
PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	LECCE COMUNE DI VERNOLE
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	COMUNE DI VERNOLE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI VERNOLE
RUP	NOMINATO
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI VERNOLE
BREVE DESCRIZIONE	L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI GESTITI TRAMITE UN'APP CHE OFFRA DIVERSI SERVIZI TRA CUI IL BIKE SHARING.
STATO DI ATTUAZIONE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
MODALITÀ ATTUATIVE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50 /2016, D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021)
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CIS AL 31.12.2027



Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

CIS Brindisi-Lecce-Costa Adriatica

Allegato 2 – Interventi non immediatamente attivabili ma comunque ammissibili al CIS, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili

Giugno 2022

**CIS BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA
INTERVENTI DI PRIORITA' MEDIA**

COS. CIS	PROVINCIA	COMUNE PROPONENTE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	IMPORTO A VALERE SUL CIS	PRIORITA'
A2_01	LECCE	ANDRANO	MOBILITÀ DOLCE - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA MARINA DI ANDRANO ATTRAVERSO I BORGHI	CUC - UNIONE DEI COMUNI ANDRANO-SPONGANO-DISO	2.488.000,00	MEDIA
A2_02	BRINDISI	BRINDISI	SEAVERSO - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PRIMA PORZIONE DELL'ISOLA DI SANT'ANDREA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICETTIVE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DELL'AREA - II STRALCIO	COMUNE DI BRINDISI	15.000.000,00	MEDIA
A2_03	BRINDISI	BRINDISI	CASERMA CONTEMPORANEA -RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CASERMA CARAFA D'ANDRIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DEDICATO ALL'ARTE CONTEMPORANEA E ALLA SOSTENIBILITÀ MARINA	COMUNE DI BRINDISI	8.250.000,00	MEDIA
A2_04	BRINDISI	BRINDISI	IL GIARDINO DEL PORTO. RIQUALIFICAZIONE DELL'EX DEPOSITO CATENE SULLA SPONDA DEL CANALE PIGONATI NEL PORTO INTERNO	COMUNE DI BRINDISI	3.252.255,40	MEDIA
A2_05	BRINDISI	BRINDISI	MUSEAUM - BRINDISI SOTTO E SOPRA IL MARE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CIRCOLO NAUTICO E RIFUGI ANTIAEREI. QUARTIERE SCIABICHE	COMUNE DI BRINDISI	2.750.000,00	MEDIA
A2_06	BRINDISI	BRINDISI	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA COSTA NORD – URBANISTICA, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DOLCE	COMUNE DI BRINDISI	40.000.000,00	MEDIA
A2_07	BRINDISI	BRINDISI	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA COSTA SUD DAL PORTO PASSANDO LA ZONA INDUSTRIALE ALLA CENTRALE ENEL DI CERANO E ALL'AREA PROTETTA REGIONALE DI BOSCO DI CERANO	COMUNE DI BRINDISI	10.000.000,00	MEDIA

A2_08	BRINDISI	BRINDISI	COSTITUZIONE DI UN CENTRO RICERCHE E FORMAZIONE SULL'AMBIENTE MARINO (CRIFAM) NEL COMPLESSO EX TOMMASEO	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN	4.351.198,81	MEDIA
A2_09	BRINDISI	BRINDISI	CICLOVIA ADRIATICA DELL'ALTO SALENTO TRATTO BRINDISI CAROVIGNO	COMUNE DI BRINDISI	2.500.000,00	MEDIA
A2_10	BRINDISI	CAROVIGNO	PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA	COMUNE DI CAROVIGNO	17.907.000,00	MEDIA
A2_11	LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANTA MARIA DI LEUCA	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	7.975.000,00	MEDIA
A2_12	LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DI S. MARIA DI LEUCA - RISANAMENTO DELLA COSTA DI PUNTA MELISO	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	2.255.059,01	MEDIA
A2_13	LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	INTERVENTO "UN WATERFRONT, UN CAMMINO, UN PAESAGGIO"	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	13.300.000,00	MEDIA
A2_14	LECCE	DISO	PIANO DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LITORALE DEL COMUNE DI DISO	COMUNE DI DISO	8.000.000,00	MEDIA
A2_15	BRINDISI	FASANO	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COSTIERO DI TORRE CANNE, MEDIANTE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE FRANGIFLUTTI, VOLTI ALLA PROTEZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TRATTO COSTIERO DI FASANO.	COMUNE DI FASANO	12.463.315,72	MEDIA
A2_16	BRINDISI	FASANO	REALIZZAZIONE OPERA MARITTIMA ANTEMURALE DI DIFESA ESTERNA DEL PORTO DI SAVELLETRI DI FASANO	COMUNE DI FASANO	12.600.000,00	MEDIA
A2_17	LECCE	LECCE	CORRIDOI VERDI	COMUNE DI LECCE	16.200.000,00	MEDIA

A2_18	LECCE	LECCE	IL PARCO NATURALE ABITATO - LOTTO 3B2 - TRANSETTI DELLE MARINE, BACINI IDUME E FETIDA, MASSERIA RAUCCIO, OSTELLO DIFFUSO	COMUNE DI LECCE	55.000.000,00	MEDIA
A2_19	LECCE	MELENDUGNO	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TORRE DELL'ORSO E RISTRUTTURAZIONE DELLA MASSERIA DELL'ORSO	CUC TERRE DI ROCA E ACAYA	3.200.000,00	MEDIA
A2_20	LECCE	MELENDUGNO	PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MELENDUGNO - PROGETTO 5 - PENISOLA ARCHEOLOGICA E "POESIA IN VOLO" - PROGETTO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI VIABILITA' E PARCHEGGI DELL'AREA	CUC TERRE DI ROCA E ACAYA	4.750.000,00	MEDIA
A2_21	LECCE	MELENDUGNO	PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MELENDUGNO- PROGETTO 6: HUB TURISTICO E ISOLA DEL CENTRO - SAN FOCA	COMUNE DI MELEDUGNO	5.467.175,00	MEDIA
A2_22	BRINDISI	OSTUNI	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA FASCIA COSTIERA ADRIATICA RICADENTE NEL COMUNE DI OSTUNI	COMUNE DI OSTUNI	6.800.000,00	MEDIA
A2_23	BRINDISI	OSTUNI	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI VILLANOVA DI OSTUNI	COMUNE DI OSTUNI	7.500.000,00	MEDIA
A2_24	LECCE	OTRANTO	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CANALONE E BAIJA DI PORTO BADISCO	COMUNE DI OTRANTO	1.500.000,00	MEDIA
A2_25	LECCE	OTRANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA "GROTTA DEI CERVI"	COMUNE DI OTRANTO	15.000.000,00	MEDIA
A2_26	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	PARCHEGGIO PERMEABILE E FORESTATO IN LOC.TÀ MARINA DI CAMPO DI MARE (COMUNE DI S.PIETRO VERNOTICO)	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	1.630.000,00	MEDIA

A2_27	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA IN CROLLO MEDIANTE RIPROFILATURA, SISTEMAZIONE DELLE AREE DI FOCE ED ARGINI DEI CANALI "DELLA FOGGIA" E "SIEDI" MEDIANTE INGEGNERIA NATURALISTICA; SOMMERSIONE DELLE SCOGLIERE DI "CAMPO DI MARE" E LORO COMPLETAMENTO NORD FINO AL PENNELLO DI LIDO CERANO"	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	10.900.000,00	MEDIA
A2_28	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PER LA MITIGAZIONE DELLE ISOLE DI CALORE URBANE E LA CATTURA DI CO2, E PER L'ADATTAMENTO DEI TERRITORI ALLE VARIAZIONI CLIMATICHE	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	3.570.000,00	MEDIA
A2_29	LECCE	SANTA CESAREA TERME	MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA ANTISTANTE LA TORRE DI PORTO MIGGIANO E DELLA BAI A DELLO SCALO	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME	10.700.000,00	MEDIA
A2_30	LECCE	SANTA CESAREA TERME	REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMUNE DI SANTA CESAREA TERME	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME	1.100.000,00	MEDIA
A2_31	LECCE	SQUINZANO	VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE	COMUNE DI SQUINZANO	1.650.000,00	MEDIA
A2_32	LECCE	SQUINZANO	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI FALESIA IN EROSIONE DELLA MARINA DI CASALABATE DI SQUINZANO (LE)	COMUNE DI SQUINZANO	1.860.000,00	MEDIA
A2_33	BRINDISI	TORCHIAROLO	"PERCORSO CICLO-TURISTICO"	COMUNE DI TORCHIAROLO	1.200.000,00	MEDIA
A2_34	LECCE	TREPPUZZI	OPERE DI DIFESA COSTIERA INTEGRATA DELLA MARINA DI CASALABATE (COMUNE DI TREPPUZZI)	COMUNE DI TREPPUZZI	5.200.000,00	MEDIA
A2_35	LECCE	TREPPUZZI	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COSTIERO DALLA 1^ ROTONDA (SUD) A VIA DEL GRANCHIO	COMUNE DI TREPPUZZI	1.100.000,00	MEDIA
A2_36	LECCE	TREPPUZZI	OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E ALLUVIONALE	COMUNE DI TREPPUZZI	4.500.000,00	MEDIA
A2_37	LECCE	TREPPUZZI	RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA DELLA PIAZZETTA PADRE PIO, AREA SAN ROCCO ED AREA MERCATALE DELLA MARINA DI CASALABATE	COMUNE DI TREPPUZZI	9.980.000,00	MEDIA

A2_38	LECCE	TREPPUZZI	VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE	COMUNE DI TREPUZZI	1.850.000,00	MEDIA
A2_39	LECCE	TREPPUZZI	OPERE DI DIFESA COSTIERA INTEGRATA DELLA MARINA DI CASALABATE	COMUNE DI TREPUZZI	5.200.000,00	MEDIA
A2_40	LECCE	TREPPUZZI	INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PER LA MITIGAZIONE DELLE ISOLE DI CALORE URBANE E LA CATTURA DI CO2, E PER L'ADATTAMENTO DEI TERRITORI ALLE VARIAZIONI CLIMATICHE	COMUNE DI TREPUZZI	3.500.000,00	MEDIA
A2_41	LECCE	TRICASE	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL TRATTO COSTIERO IN LOCALITÀ MARINA SERRA CON RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI TORRE PALANE	COMUNE DI TRICASE	2.256.000,00	MEDIA
A2_42	LECCE	TRICASE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO DEL SITO DENOMINATO PISCINA NELLA MARINA SERRA DI TRICASE	COMUNE DI TRICASE	1.500.000,00	MEDIA
A2_43	LECCE	TRICASE	CICLO RETE TERRA-MARE - IL PENDOLO DOLCE TRA LA CICLOVIA ADRIATICA E LA CITTÀ HUB DI TRICASE	COMUNE DI TRICASE	1.470.000,00	MEDIA
A2_44	LECCE	TRICASE	CICLORETE TERRA MARE IL PENDOLO DOLCE TRA LA CICLOVIA ADRIATICA E IL RIONE DI CAPRARICA	COMUNE DI TRICASE	1.200.000,00	MEDIA
A2_45	LECCE	TRICASE	VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE DEL BOSCO "UNICO BIOTOPO" E DELLA VICINA "QUERCIA DEI CENTO CAVALIERI"	COMUNE DI TRICASE	1.100.000,00	MEDIA
A2_46	LECCE	TRICASE	TRICASE, BORGO E MARE - IL PALAZZO DEI PRINCIPI GALLONE E L'EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI	COMUNE DI TRICASE	2.700.000,00	MEDIA
A2_47	LECCE	VERNOLE	"... DALLA SABBIA VERSO LE PIETRE, DAL MARE VERSO I BORGHİ"	COMUNE DI VERNOLE	7.560.000,00	MEDIA
TOTALE					360.235.003,94	